

**План- график мероприятий
по выборам ректора МИТХТ в 2010 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок
1.	Подготовка Положения о процедуре проведения выборов ректора	Комиссия по Уставу и локальным нормативным актам	21.10.09 г.
2.	Утверждение на Ученом Совете : <ul style="list-style-type: none"> • Положения о процедуре проведения выборов ректора ; • Составы комиссии по выборам ректора 	Комиссия по Уставу и локальным нормативным актам	26.10.09 г.
3.	Оповещение коллектива МИТХТ о сроках и процедуре по выборам ректора	Комиссия по выборам ректора	до 28.10.09 г.
4.	Отчет ректора на Конференции работников МИТХТ	Комиссия по выборам ректора	16.11.09 г.
5.	Выдвижение и поддержка кандидатов на должность ректора, сбор документов от кандидатов	Комиссия по выборам ректора	до 17-00 20.11.09 г.
6.	Утверждение Ученым Советом списка кандидатов на должность ректора	Комиссия по выборам ректора	23.11.09 г.
7.	Уведомление кандидатов на должность ректора о принятом Ученым Советом решении по списку кандидатов	Секретарь Ученого Совета	до 26.11.09 г.
8.	Согласование кандидатур в Правительстве г. Москвы и в Совете Ректоров г. Москвы и Московской области	Комиссия по выборам ректора	до 16.12.09 г.
9.	Представление в Рособразование списка кандидатов на должность ректора, документов на них и даты проведения Конференции	Комиссия по выборам ректора	до 20.12.09 г.
10.	Информирование коллектива МИТХТ о списке согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки кандидатов на должность ректора	Комиссия по выборам ректора	до 21.01.10 г.
11.	Подтверждение состава и полномочий избранных делегатов на Конференцию по выборам ректора в соответствии с нормами представительства	Комиссия по выборам ректора	до 8.02.10 г.
12.	Проведение Конференции по выборам ректора	Комиссия по выборам ректора	15.02.10 г.
13.	Представление протокола и других документов по итогам Конференции в Рособразование	Комиссия по выборам ректора	до 19.02.10 г.

